



Saneren toevoerleiding DN300 VC TERNAT – ROOSDAAL – LENNIK

15 APRIL 2024



De Watergroep
WATER. VANDAAG EN MORGEN.

Infomoment

- Waarom deze werken
- Omvang van de werken
- Aanpak, timing en fasering
- Communicatie
- Contactgegevens



Waarom deze werken?



Huidig toevoernet

- Knelpunten en risico's




Waarom deze werken?

- Om de waterleveringszekerheid in Ternat, Roosdaal en Lennik te kunnen blijven garanderen




Waarom deze werken?

- Naar aanleiding van veelvuldige breuken



Omvang van de werken?

- Nieuwe toevoerleiding DN300 FNG : ± 4,1 kilometer
- Uitbraak toevoerleiding DN200 + DN300 VC waar mogelijk




Aanpak, timing en fasering?

- Sanering zal gebeuren door een **gespecialiseerde aannemer**




Timing en fasering

- Start van de werken: mei 2024
- Totale duur van de werken:
+/- 1 jaar behoudens weersomstandigheden
- Uitvoering in verschillende faseringen




Timing deelfase 1

- kruising Ninoofsesteenweg met gestuurde boring + aanleg distributieleiding
- Lengte: 90m gestuurde boring + 150m aanleg distributie
- +- 20 werkdagen
- Boven Ninoofsesteenweg: straat afgesloten voor verkeer
- Onder Ninoofsesteenweg: éénrichtingsverkeer
- Geen hinder op Ninoofsesteenweg




Timing deelfase 2

- L. Jacopsstraat + Molenstraat
- Lengte: 1100m
- +- 50 werkdagen
- Rijweg afgesloten voor het verkeer



Timing deelfase 3

- L. Jacopsstraat
- Lengte: 900m
- +- 40 werkdagen
- Rijweg afgesloten voor het verkeer




Timing deelfase 4

- Rotstraat
- Lengte: 600m
- +- 30 werkdagen
- Rijweg afgesloten voor het verkeer




Timing deelfase 5

- Eikauterstraat
- Lengte: 1330m
- +- 50 werkdagen
- Rijweg afgesloten voor het verkeer



Timing deelfase 6

- Assesteenweg
- Lengte: 700m aan beide zijden van de rijweg
- +- 60 werkdagen
- Deze werken nog af te stemmen op de werken van AWW -> voorjaar 2025



Communicatie

- Melding op website 'storingen de Watergroep'
- Melding op website van gemeentes
- Algemene infobrief voor alle bewoners
- Per fasering extra brief voor betrokken bewoners
- Ploegbaas en werfleider ter plaatse zijn aanspreekpunt

Contactgegevens



Eventuele **problemen melden** bij

- Eric Steyaert
- Tim Schollaert, toezichter Uitzonderlijke Distributiewerken

Meest recente **informatie en planning** over de werken vind je terug op www.dewatergroep.be

Contactgegevens

Zonemanager: Nathalie Descamps
nathalie.descamps@dewatergroep.be



Werfleider: Eric Steyaert
e.steyaert@litran.be



Projectleider: Firmin Eemans
firmin.eemans@dewatergroep.be



Werkvoorbereider: Laurens Simoens
l.simoens@litran.be



Toezihter: Tim Schollaert
tim.schollaert.ext@dewatergroep.be



Toezihter: Jeroen Schoofs
jeroen.schoofs.ext@dewatergroep.be

